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Control de la obra pública 
Una guía, posibilitará a los propios gobiernos y ciudadanos en general seguir de cerca 
obras financiadas con fondos públicos. 
 
Una de las entidades de mayor prestigio en nuestro país, la Fundación Nuevas 
Generaciones (integrada por destacadas personalidades de vasta experiencia 
académica y en la función pública), acaba de presentar una guía práctica que 
posibilitará, ni más ni menos, controlar la ejecución de las obras públicas que se 
realicen en nuestro país, con el propósito de que estos procesos sean más 
transparentes y eficientes. 
 
Según consignan los autores de la iniciativa, puesta a disposición tanto de los 
gobiernos nacional, provinciales y municipales, como también de representantes 
de distintos sectores de la comunidad y ciudadanos en general, el seguimiento de 
una obra pública es fundamental para que ésta cumpla el objetivo específico que 
le corresponde. 
 
Toda obra pública incluida en un plan de inversiones debe ser planificada, 
ejecutada y evaluada, sobre todo aquellas que demandan importantes recursos 
financieros y que generan mayores beneficios sociales. El planeamiento toma en 
cuenta los aspectos financieros, técnicos y sociales de una obra pública, de 
manera tal que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el punto de 
vista económico, técnico, ambiental y social. En este proceso deben tenerse en 
cuenta innumerables aspectos para evitar desviaciones de costos, demora en el 
tiempo de ejecución y variaciones en la calidad de la obra. Sin embargo, en 
muchos casos durante la etapa de ejecución de una obra, la información 
disponible respecto de dichos aspectos resulta escasa, cuando no nula, y poco 
precisa, dificultándose así las tareas de seguimiento y control sobre ella. 
 
La guía propuesta permite realizar un seguimiento específico de la ejecución de 
las obras públicas, siguiendo cada uno de los pasos y permitiendo el control por 
parte del mismo Estado contratista, legisladores o ciudadanos comunes que 
deseen conocer el plan de realización de una obra destinada a la propia 
comunidad. 
 
Ocurre a menudo que las obras se demoran, deben ser reformuladas o no 
cumplen con lo pautado originalmente, pero se hace difícil conocer los motivos, 
por la imposibilidad de tener acceso a información técnica específica que 
generalmente no está a disposición de todos. 
 
Sin duda que se trata de una herramienta que tiene plenamente justificada su 
existencia y a la que deberían acudir todos los sectores interesados en que los 
fondos destinados a las obras públicas estén bien empleados y se aprovechen de 
la mejor manera, ya sea que corresponda al Estado nacional o a los gobiernos 
locales. 


